

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

**Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Родинский медицинский колледж»**

УТВЕРЖДАЮ

**Директор КГБ ПОУ
«Родинский медицинский колледж»
Т.Я.Кругликов**



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
ПРОЦЕДУРЫ ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ**

РАССМОТРЕН

На заседании методического

Совета колледжа

Протокол № 8

« 14 » февраля 2019 г.

Родино, 2019

№	Наименование	Сроки	Ответственные
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП			
1.	Анализ количества выпускников	Ноябрь 2018 г.	Щербакова Н.В.
2.	Анализ наличия аудиторного фонда, уровня материально-технического обеспечения	Ноябрь 2018 г.	Щербакова Н.В. Пидрейко Е.А.
3.	Анализ компьютерной, аудио-видео оснащённости	Ноябрь 2018 г.	Щербакова Н.В.
4.	Определение площадок для проведения аккредитации по специальностям	Февраль 2019 г.	Щербакова Н.В. Пидрейко Е.А.
5.	Издание приказа о подготовке к процедуре первичной аккредитации	Февраль 2019 г.	Кругликов Т.Я.
6.	Проведение информационно-разъяснительных собраний с выпускниками	Апрель 2019 г.	Щербакова Н.В. Дадей С.И. Елисеенко О.С.
7.	Размещение информации о процедуре первичной аккредитации на сайте и информационном стенде колледжа	Апрель 2019 г.	Щербакова Н.В. Воронов П.А.
8.	Разработка примерного графика проведения первичной аккредитации выпускников колледжа по специальностям	Март 2019 г.	Щербакова Н.В.
10	Приобретение недостающего оборудования, подготовка площадок по специальностям	Май 2019 г.	Кругликов Т.Я. Щербакова Н.В. Пидрейко Е.А. Кара А.Г.
11.	Настройка оборудования для аудио-видеозаписи, оснащение рабочего места секретаря АПК компьютерной техникой	Май 2019 г.	Щербакова Н.В. Воронов П.А. Куликов В.В.
12.	Проведение репетиционного тестирования на сайте методического центра аккредитации	Апрель- Июнь 2019 г. по графику	Щербакова Н.В. Дадей С.И. Елисеенко О.С. Воронов П.А. Куликов В.
13.	Проведение симуляционных тренировок по подготовке ко II этапу первичной аккредитации	Май-июнь 2019 г. по графику	Щербакова Н.В. Пидрейко Е.А. Дадей С.И. Елисеенко О.С.
15.	Подготовка аккредитационных площадок по специальности к приёму	С 28 мая по 14	Щербакова Н.В. Пидрейко Е.А.

	председателем аккредитационной комиссии	июня 2019 г.	Воронов П.А. Куликов П.А. Романова И.В. Маленко Н.С. Кара А.Г.
16.	Психологическое сопровождение и консультирование аккредитуемых	Апрель-Июнь 2019 г.	Мельникова Д.И.
17.	Издание приказа об утверждении директором колледжа персонального состава административно-технического и медицинского персонала для проведения процедуры аккредитации	Май 2019 г.	Кругликов Т.Я.
18.	Издание памяток для аккредитуемых по проведению первичной аккредитации по специальностям	Июнь 2019 г.	Щербакова Н.В. Дадей С.И. Елисеенко О.С.
19.	Подготовка и направление заявки на лиц, планирующих пройти процедуру аккредитации по электронной почте в МЦА	Июнь 2019 г.	Щербакова Н.В. Дадей С.И. Елисеенко О.С. Гайдабура Е.Н.
20.	Проведение инструктажа с ответственными лицами по каждой специальности и с аккредитуемыми (ознакомление с порядком и особенностями проведения процедуры аккредитации)	Июнь 2019 г.	Щербакова Н.В.
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ			
1.	Обеспечение технического сопровождения и соответствия предоставляемых помещений требованиям процедуры	Июнь-Июль 2019 г.	Щербакова Н.В. Пидрейко Е.А. Воронов П.А. Куликов В.В.
2.	Создание условий для работы аккредитационных подкомиссий по специальностям	Июнь-Июль 2019 г.	Щербакова Н.В. Пидрейко Е.А.
3.	Психологическое сопровождение аккредитуемых	Июнь-Июль 2019 г.	Мельникова Д.И.
4.	Медицинское сопровождение аккредитуемых	Июнь-Июль 2019 г.	Кобзарь Ю.В.
5.	Обеспечение безопасности аккредитуемых и создание санитарно-	Июнь-Июль	Радченко Н.А. Кара А.Г.

	гигиенических условий для аккредитуемых и членов аккредитационной комиссии	2019 г.	
6.	Обеспечение питания и питьевого режима	Июнь-Июль 2019 г.	Радченко Н.А.
7.	Обеспечение условий для работы председателя и ответственного секретаря аккредитационной комиссии	Июнь-Июль 2019 г.	Щербакова Н.В. Пидрейко Е.А. Воронов П.А. Куликов В.В.
8.	Проведение организационной работы по оформлению заявлений от выпускников колледжа на участие в процедуре первичной аккредитации	Июнь-Июль 2019 г.	Щербакова Н.В. Дадей С.И. Елисеенко О.С.
9.	Передача книг протоколов заседаний аккредитационной комиссии, протоколов тестирования, заполненных чек-листов на хранение в архив колледжа	Июнь-Июль 2019 г.	Щербакова Н.В. Дадей С.И. Елисеенко О.С. Фалеева Ю.А.
10.	Организация хранения видеозаписи в течение трёх месяцев со дня записи, и не менее одного года в случае апелляции	Июнь-Июль 2019 г.	Щербакова Н.В. Воронов П.А.
11.	Поддержание информации на официальном сайте в актуальном состоянии	Июль 2019 г.	Щербакова Н.В. Воронов П.А. Куликов В.В.
12.	Обсуждение результатов первичной аккредитации выпускников на педагогическом совете	Сентябрь 2019 г.	Кругликов Т.Я. Щербакова Н.В.